

/////  
METIS RELEASE NOTE

RELEASE 1.3.13.0

22.07.2023





# METIS RELEASE NOTE

## Risikomanagement – Marker Gefahr und Chance

- Im Risiko-Formular der Anmeldung wurde ein Marker zur Differenzierung zwischen Gefahr und Chance hinzugefügt
- In der Risikoübersicht des Risikoregisters kann über die Filtereinstellung nach Gefahr und Chance gefiltert werden
- Die Standardeinstellung ist, dass nur Gefahren angezeigt werden
- Durch Filterung des Risikoübersicht können separate Auswertungen und Berichte für Gefahren und Chancen erzeugt werden
- Die Vorbelegung für vor dem Release vorhandene Risikoereignisse wird vom System auf Gefahr gesetzt






# METIS RELEASE NOTE

## Risikomanagement - Zeitstrahl – Erweiterung der Ansicht

- Ergänzung um eine Zusammenstellung der fortlaufenden Risikoereignisse
- Ergänzung um eine Zusammenstellung späterer Risikoereignisse (nach dem Auswahlzeitraum)
- Ergänzung um eine Zusammenstellung früherer Risikoereignisse (vor dem Auswahlzeitraum)
- Einstellung eines Auswahlzeitraums für den Zeitstrahl
- Einstellmöglichkeit zur Selektion der anzuzeigenden Bereiche





# METIS RELEASE NOTE

## Risikomanagement – Import eines Microsoft Project Terminplans

- Optionale Freischaltung der zusätzlichen Funktionalität
- Definition der Feldzuordnung zum Import von Microsoft Project Terminplänen
- Durchführung des Imports
- Verortung der neuen Funktionalität im Bereich Modulverwaltung – Risiko – Terminrisiko

MPP-Import ✕

MPP-Konfiguration

Element:	Import durchführen:	Feld - Referenz:	Feld - Nummer:
Meilenstein	<input checked="" type="checkbox"/>	Meilenstein	
Soll-Start-Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Start-Datum	
Soll-Ende-Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	End-Datum	
Vorgangsdauer Soll	<input checked="" type="checkbox"/>	Dauer	
Kritischer Weg	<input checked="" type="checkbox"/>	Kritisch	
Freier Puffer	<input checked="" type="checkbox"/>	Freie Pufferzeit	
Gesamte Pufferzeit	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamte Pufferzeit	

Maximale Gliederungsebene: 10 ▲ ▼

Bestehende Vorgänge zurücksetzen:

Datei auswählen Absenden Speichern



# METIS RELEASE NOTE

## Risikomanagement – neues Formular Terminrisiko

- Zuordnung eines Risikoereignisses zu einem Vorgang des importierten Terminplans
- Zuordnung eines Risikoereignisses zu Leistungsphasen (HOAI)
- Zuordnung eines Risikoereignisses zu Projektstufen (AHO)
- Automatische Anzeige zugeordneter Terminplanparameter
- Automatische Belegung des Parameters „schlagend ab“ mit Soll-Start-Datum
- Händische Eingabemöglichkeit für den Parameter „schlagend ab“ falls kein Vorgang zugeordnet wird

Risiko-Formular Speichern Speichern & Schließen X

Anmeldung Identifikation Bewertung **Terminrisiko** Verantwortlichkeiten Aufgaben Ereignisse Verknüpfungen Projektparameter

Terminrisiko | RID 10: Covid-19 Pandemie

LP nach HOAI: LPS: Ausführungsplanung PS nach AHO: PS2: Planung

schlagend ab: Datum wählen Bemerkung zu schlagend ab:

Vorgang: Mandantentrennung [01.11.2021 - 13.12.2021]

62   Mandantentrennung	
Projektparameter	Wert
Meilenstein	<input type="checkbox"/>
Kritischer Weg	<input type="checkbox"/>
Soll-Start-Datum	01.11.2021
Soll-Ende-Datum	13.12.2021
Vorgangsdauer Soll	31
Freier Puffer	159
Gesamte Pufferzeit	159
Eindeutige Nummer	62



# METIS RELEASE NOTE

## Risikomanagement – Erweiterung Formular Bewertung-Termine

- Ergänzung des Formulars Bewertung – Termine um die Information zum zugeordneten Vorgang des Microsoft Project Terminplans

Risiko-Formular

Speichern | Speichern & Schließen | X

1 Gesamt 2 Kosten 3 Termine 4 Qualitäten 5 Sicherheit 6 Außenwirkung 7 Nachhaltigkeit

Risiko vor Maßn. in Tagen:		Risiko nach Maßn. in Tagen:	
Risikoreserve:	Projektreserve	Risikoreserve:	Projektreserve
ETW vor Maßn. [%]:	> 80% (sehr wahrscheinlich) ▾	ETW nach Maßn. [%]:	> 80% (sehr wahrscheinlich) ▾
Schadenstufe vor Maßn.:	bedeutend (zwischen 2-4 Wochen) ▾	Schadenstufe nach Maßn.:	bedeutend (zwischen 2-4 Wochen) ▾
Bewertung vor Maßn.:	bedeutend [A3]	Bewertung nach Maßn.:	bedeutend [A3]

Hat Auswirkung

Bewertung durchführen

Vorgang:


62   Mandantentrennung	
Projektparameter	Wert
Meilenstein	<input type="checkbox"/>
Kritischer Weg	<input type="checkbox"/>
Soll-Start-Datum	01.11.2021
Soll-Ende-Datum	13.12.2021
Vorgangsdauer Soll	31
Freier Puffer	159
Gesamte Pufferzeit	159
Eindeutige Nummer	62



# METIS RELEASE NOTE

## Risikomanagement – Risikoübersicht - Terminrisiko

- Ergänzung einer Übersicht , welche die Zuordnung von Vorgängen zu Risikoereignissen als Balkendiagramm wiedergibt
- Export der Zuordnungsparameter zur weiteren Verwendung







# METIS RELEASE NOTE

## Risikomanagement – Risikoübersicht

- Überarbeitung der Ansicht des Risikopanel mit aufklappbaren Unterseiten
- In der Risikoübersicht des Risikoregisters kann über die Filtereinstellung nach Gefahr und Chance gefiltert werden
- Die Standardeinstellung ist, dass nur Gefahren angezeigt werden
- Durch Filterung des Risikoübersicht können separate Auswertungen und Berichte für Gefahren und Chancen erzeugt werden
- Die Vorbelegung für vor dem Release vorhandene Risikoereignisse wird vom System auf Gefahr gesetzt
- Ergänzung der Spaltenkonfiguration um die Parameter des zugeordneten Vorgangs



ERFOLGREICHE GEBÄUDE

LEBENSWERTE STÄDTE

RENDITESTARKE PORTFOLIOS

LEISTUNGSFÄHIGE INFRASTRUKTUR

ZUKUNFTSWEISENDE BERATUNG



DREES &  
SOMMER